



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.7.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami, jejímž předmětem je realizace projektu (díla) nazvaného „**Rekonstrukce MK Antonínov a sanace mostu přes Jedlovou**“
(dále jen „dodatek č. 1“):

Objednatel: **OBEC JOSEFŮV DŮL**
Sídlo a doručovací adresa Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
Osoba pověřená k jednání: Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta
kontakt: starosta@josefuvdul.eu, +420 724 523 072
IČ: 00 262 391
DIČ: CZ 00 262 391

Bankovní spojení: KB, číslo účtu 2725451/0100
IDDS: yh6a5y2

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
zastoupen: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě plné moci
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha , č.ú. 141320112/0100
e-mail: miroslav.slatinka@vinci-construction.com,
vaclav.spetlik@vinci-construction.com,
jaroslav.hron@vinci-construction.com

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

ve věcech technických:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Jaroslav Hron, hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí:

Jaroslav Hron, hlavní stavbyvedoucí, ČKAIT č. 0501117

ve věcech realizace a předání díla:

Jaroslav Hron, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731606907

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na doplnění a změně následujících ustanovení smlouvy:

Článek IV. - Platební podmínky

Doplnění o odstavec 10.:

10. Položky rozpočtu 201 Sanace mostu přes Jedlovou, u č.p.221, Josefův Důl v ceně 323 216,70 Kč bez DPH budou vyfakturovány až po provedení prací podle čl. V. odst. 1. dodatku č. 1 v roce 2025. V roce 2024 je zhotovitel oprávněn vyfakturovat provedené práce v ceně 3 565 783,30 Kč bez DPH.

51	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	41,700	276,00	11 509,20
		<i>stávající zábradlí na mostě a předpolích 20.6+21.1=41.700 [A]</i>				
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
52	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	41,700	7 475,00	311 707,50
		ocelová zábradelní pole 20,6+21,1=41,700 [A]				
		položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud žadavací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky				

Článek V. - Doba plnění

se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:
 - a) Předání a převzetí staveniště:15. 7. 2024
 - b) Zahájení stavebních prací: 15. 7. 2024
 - c) Dokončení stavebních prací, vyjma dodávky a montáže mostního zábradlí:.....31.10.2024
 - d) demontáž stávajícího zábradlí, dodávka a montáž mostního zábradlí:.....nejpozději do 31.5.2025, přesný termín bude stanoven s ohledem na klimatické podmínky na jaře 2025
 - e) Předání a převzetí stavby:do 31.5.2025
 - f) Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím stavby.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami
3. Tento dodatek č. 1 je vypracován **ve čtyřech vyhotoveních**, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne 25.10.2024

V Josefově Dole dne 28.10.2024

.....
za zhotovitele:
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

.....
za objednatele:
Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta