

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 142-145 V JOSEFOVĚ DOLE, ČÁST OBCE DOLNÍ MAXOV“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Právní forma	OBEC JOSEFŮV DŮL
IČ	územně samosprávný celek – obec 00 262 391
DIČ	CZ 00 262 391
Sídlo a doručovací adresa	Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
Osoba pověřená k jednání:	Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta kontakt: starosta@josefuvdul.eu , +420 724 523 072
Bankovní spojení:	KB, číslo účtu 2725451/0100
IDDS:	yh6a5y2
web:	https://josefuvdul.eu/

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

název:	AZ Demolice s.r.o.,
se sídlem:	Frýdlantská 111, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava
IČ:	07912935
DIČ:	CZ07912935
bankovní spojení:	228303403/0600
zastoupený:	Josefem Ďuroškou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2021:

I.

Dne 5. 11. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je demolice objektu č.p. 142-145 v Josefově Dole, v části obce Dolní Maxov.

Změna následujícího článků výše specifikované smlouvy:

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude rozdělena na dvě části:
 - 1.1. Demoliční práce + likvidace materiálu - výše fakturované částky 1 585 088,93 Kč včetně DPH.
 - 1.2. Terénní úpravy, drcení sutě, přesun sutě a odstranění dočasné příjezdové cesty – výše fakturované částky 589 167,15 Kč včetně DPH.
 - 1.3. Celková částka za provedení práce se nemění.

Ostatní články a body článků zůstává beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

V Josefově Dole dne 7.12.2021
Za objednatele:



Josefův Důl
Maxov 218
Josefův Důl
00262391
tel.: 483-381 096

.....
Ing. Jirí Slanař, Ph.D.,
starosta

V Josefově Dole dne 7.12.2021
Za zhotovitele:



.....
Josef Ďuroška
jednatel